

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月16日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1033号
工事名	本庁舎外壁等改修工事
工事場所	奥州市水沢大手町一丁目地内
工事種別	建築
工事概要	庁舎北側中層部(1~3階)の外壁タイル等改修 一式、庁舎西側ピロティ(1~2階)の外壁タイル等改修 一式、庁舎正面(1~3階)の外壁タイル等改修 一式、既設PC笠木・水切改修 一式、既設スチール手摺・堅樋改修 一式、上記付帯工事 一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

予定価格		25,280,000円			
最低制限価格		22,760,418円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	23,800,000			
2	(株)太田建設	23,100,000			くじ落札
3	(有)小野寺建設	23,560,000			
4	工藤建設(株)				辞退
5	黒沢建設(株)	23,350,000			
6	(有)建匠	23,370,000			
7	(株)佐藤建設	22,500,000			最低制限失格
8	佐野建設(株)	23,200,000			
9	(株)北條工務店	23,100,000			くじ
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設 岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.22	25,410,000	R2.7.23 ~R3.1.4
第1回変更	R2.12.1	5,269,000	~R3.2.28
変更理由	劣化調査により既設軒裏面の白化現象等防水性の劣化及びバルコニー外壁面の凍害劣化が著しいことから、改修箇所の拡大及び仕様を変更することによる増、また作業に伴い工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.1.15	16,060,000	
変更理由	詳細調査を実施したところ、タイルと躯体間にコンクリート充填不足が約15m確認され、経年劣化による外壁剥離が多数発見された。別発注にした場合、仮設足場の利用等他者が施工した際の施工分離が困難であり、施工後の責任の所在が不明瞭になることなどから変更契約するものである。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	46,739,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。