

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和3年1月21日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1122号
工事名	本庁舎空調設備等更新工事
工事場所	奥州市水沢大手町一丁目地内
工事種別	管
工事概要	冷凍機設備更新工 一式、高圧配電盤設置工 一式、空調機改修工 一式、既設設備撤去工 一式、付帯工事一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札
指名者数	5者(うち参加者5者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		135,480,000円			
最低制限価格		101,610,000円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)高松水道工業・(株)水沢工事センター特定市営建設工事共同企業体	134,000,000			落札
2	(株)ワールド設備機器・(株)水道センター特定市営建設工事共同企業体	140,000,000			
3	及川設備工業株式会社・県南設備工業株式会社特定市営建設工事共同企業体	147,564,000			
4	(株)セントラル設備機器・(株)今野商店特定市営建設工事共同企業体	149,000,000			
5	(株)ホソカワ・水沢ガス(株)特定市営建設工事共同企業体	141,000,000			
6					
7					
8					
9					
10					

【契約締結の内容】

契約の相手先	(株)高松水道工業・(株)水沢工事センター特定市営建設工事共同企業体		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木223番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.1.27	147,400,000	R3.1.28 ~R3.3.31
第1回変更	R3.3.30	1,650,000	~R3.6.30
変更理由	電力供給会社等との協議により、高圧変圧器を機械室設置から電気室設置へ変更することによる高圧キュービクル盤等の改造、及び冷凍機用緊急排気の排気先の変更による増。また、新型コロナウイルス感染症の影響による機器等の納入遅れにより工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		149,050,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。