

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月17日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1095号
工事名	岩谷堂放課後児童クラブ増築建築工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字一本松地内
工事種別	建築
工事概要	園舎増築工事 一式、既存園舎改修工事 一式、共通仮設工事 一式 延べ面積:572.16m2(既存園舎:461.24m2、増築園舎:110.92m2) 構造:木造、階数:地上2階建
工事担当課	健康こども部こども家庭課児童育成係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級 市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.12.23	29,150,000	R2.12.24 ~R3.3.19
第1回変更	R3.2.26		~R3.4.30
変更理由	施設を稼働しながらの工事となるため施設指定管理者と協議し工事計画を作成したが、玄関解体工事の際、当初想定していたよりも騒音や振動による児童への影響が大きく、解体工事時間帯の調整に日数を要したこと、また、1月上旬から中旬の大雪により、堆雪の場外搬出処理に時間を要し、作業ができない期間が生じたため、期間を延長するもの。		
第2回変更	R3.4.26	2,739,000	~R3.5.21
変更理由	現地調査の結果、既設排水経路と基礎の一部が干渉することから、構造体に影響のないよう基礎形状を見直すことや、関連工事との協議により全ての点検口や流し台用の膳板を本工事にて施工すること等による増。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、工程を見直す必要が生じ、工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		31,889,000	

予定価格		26,540,000円			
最低制限価格		24,054,192円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	28,000,000			
2	(株)太田建設				辞退
3	(有)小野寺建設				辞退
4	工藤建設(株)				辞退
5	黒沢建設(株)	27,400,000			
6	(有)建匠	27,147,000			
7	(株)佐藤建設				辞退
8	佐野建設(株)	26,500,000			落札
9	(株)北條工務店				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。