

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年1月14日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1115号
工事名	2年災1103梁川大洞(1)地区水路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺梁川字大洞地内
工事種別	土木
工事概要	土工一式、運搬工一式、法面工 14m2、ブロック積工 78m2、小口止工一式、取壊し工一式、小運搬工一式
工事担当課	農林部農地林務課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		8,789,000円			
最低制限価格		7,639,480円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	岩手試錐工業(株)				辞退
3	(有)大宮管工業				辞退
4	(有)共和重機				辞退
5	(有)県南グレーダー				辞退
6	(株)県南設備				辞退
7	県南設備工業(株)				辞退
8	(有)佐藤工営	8,500,000			落札
9	(株)水道センター	9,300,000			
10	(有)総建				辞退
11	(株)高橋建設工業				辞退
12	(株)高松水道工業				辞退
13	(株)野口				辞退
14	野田工業(有)				辞退
15	(株)広岡組				辞退
16	(有)丸栄建設				辞退
17	(株)丸政				辞退
18	(株)御幸造園	9,700,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.1.20	9,350,000	R3.1.21 ~R3.3.31
第1回変更	R3.3.31	△ 240,900	~R3.6.30
変更理由	冬期労務補正解除による減額、及び、降雪により作業に遅れが生じたことから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,109,100	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。