

# 令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月10日(木) 午前9時30分	予定価格	59,461,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1052号 池田住宅線歩道新設その1工事(合併) 奥第1053号 池田住宅線歩道新設その2工事(合併)(合併)	調査基準価格	52,541,694円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 (株)浅間建設	58,000,000			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 EC南部コーポレーション(株)	56,700,000			
指名者数	14者(うち参加者13者)	3 板谷建設(株)	56,800,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 岩手ニチレキ(株)	58,000,000			
		5 及常建設(株)	56,400,000			

## 【契約締結の内容】

入札番号	奥第1053号		
工事名	池田住宅線歩道新設その2工事(合併)		
工事場所	奥州市衣川一本木東地内ほか		
工事概要	施工延長 537m、排水構造物工 1,050m、構造物撤去工 1式、舗装工 2,732m <sup>2</sup> 、縁石工 31m、区画線工 612m、道路付属施設工 13本		
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係		
契約の相手先	工藤建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.16	51,937,600	R2.9.17日R3.3.15
第1回変更	R3.3.8	△ 1,130,800	~R3.3.31
変更理由	土地所有者の相続手続きに不測の日数を要していることから用地買収できない区間を減じることによる減。また令和2年12月14日以降の大雪により進捗の遅れが生じたことにより工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.29		~R3.5.7
変更理由	令和2年12月14日以降の大雪により進捗の遅れが生じたことにより工期を延長するもの。		
第3回変更	R3.4.26	5,690,300	
変更理由	現状の舗装状況から排水性等を考慮し、半幅舗装復旧から全幅舗装復旧としたことにより、舗装面積が増えることによる増。		
変更後の請負額(税込)		56,497,100	

6	協友建設(株)	56,240,000			
7	工藤建設(株)	55,000,000			落札
8	栗原建設(株)	56,100,000			
9	進栄建設(株)	57,400,000			
10	(株)鈴健	56,100,000			
11	高惣建設(株)	57,000,000			
12	丸協建設(株)	56,100,000			
13	丸谷興務店(株)	56,000,000			
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。