

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月10日(木) 午前9時45分	予定価格	44,269,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1054号 瀬台野高根線歩道新設その1工事(合併) 奥第1055号 瀬台野高根線歩道新設その2工事(合併)(合併)	調査基準価格	39,022,829円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 (株)浅間建設	47,800,000			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 EC南部コーポレーション(株)	47,500,000			
指名者数	14者(うち参加者13者)	3 板谷建設(株)	47,570,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 岩手ニチレキ(株)	49,200,000			

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1055号		
工事名	瀬台野高根線歩道新設その2工事(合併)		
工事場所	奥州市水沢真城字谷地田地内ほか		
工事概要	施工延長 250.7m、道路土工 1式、擁壁工 36m、側溝工 136m、構造物撤去工 1式、舗装工 865m ² 、縁石工 253m		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係		
契約の相手先	高惣建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.16	41,170,800	R2.9.17日R3.3.14
第1回変更	R3.3.5	3,285,700	~R3.3.31
変更理由	当初は発生土を盛土材に使用することとしていたが、土質試験の結果、盛土材を購入土に変更することによる道路土工の増による増。また、令和2年12月14日以降の大雪により、予定していた工程通りに工事ができず、不測の日数を要していることから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.29		~R3.5.31
変更理由	令和2年12月14日以降の大雪により、予定していた工程どおりに工事ができず、不測の日数を要していることから、工期を延長するもの。		
第3回変更	R3.5.17	2,074,600	
変更理由	擁壁工において、作業スペース確保に不測の日数を要したことに伴う交通誘導員の増による増。		
変更後の請負額(税込)		46,531,100	

5 及常建設(株)	47,500,000			
6 協友建設(株)	50,680,000			
7 工藤建設(株)	47,800,000			
8 栗原建設(株)	47,000,000			
9 進栄建設(株)	48,200,000			
10 (株)鈴健	46,950,000			
11 高惣建設(株)	44,000,000			落札
12 丸協建設(株)	46,800,000			
13 丸谷興務店(株)	49,000,000			
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。