

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月10日(木) 午前10時
入札番号	奥第1056号
工事名	下萱刈窪鶴田線舗装改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字下広岡地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 670.0m、路面切削工 4,420m ² 、路上再生工 4,420m ² 、舗装工 4,420m ² 、区画線工 1,666m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内内本社)

予定価格		42,577,000円			
調査基準価格		37,448,206円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	43,600,000			
2	板谷建設(株)	43,390,000			
3	岩手ニチレキ(株)	43,200,000			
4	及常建設(株)	43,600,000			
5	協友建設(株)	43,869,000			
6	工藤建設(株)	43,800,000			
7	進栄建設(株)	42,500,000			落札
8	高惣建設(株)	43,280,000			
9	(株)横沢工業所				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.16	46,750,000	R2.9.17 ~R3.1.29
第1回変更	R3.1.12		~R3.3.26
変更理由	令和2年12月14日以降の度重なる寒波及び大雪により、適切な品質管理が困難となることから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.18	3,107,500	
変更理由	現地精査の結果、当初の施工範囲以上に路面の損傷が著しいことから施工延長を増とし、それに伴い路面切削工等を増することによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		49,857,500	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。