

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月5日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1078号
工事名	奥州市道路照明灯改修(防犯灯)工事
工事場所	奥州市内
工事種別	電気
工事概要	照明器具(防犯灯)設置 221台、道路照明灯(防犯灯用)設置 15基、照明器具(防犯灯)撤去 221台
工事担当課	都市整備部維持管理課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	10者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(電気B級市内本社)

予定価格		13,623,000円			
最低制限価格		12,212,357円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	岩手信号防災(株)	12,960,000			落札
2	江刺電工(株)	13,340,000			
3	(有)エンドー電設	13,600,000			
4	(有)小野寺電気工事	12,998,500			
5	(有)広新電設工業	13,600,000			
6	(有)酒井電気				辞退
7	三栄電機工業(株)	13,320,000			
8	(株)千田電機	13,470,000			
9	(株)水沢電気工事	13,400,000			
10	(有)若柳電気工事				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	岩手信号防災株式会社		
	岩手県奥州市前沢字塔ヶ崎16番地の5		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.11	14,256,000	R2.11.12 ~R3.3.31
第1回変更	R3.1.7	2,682,900	
変更理由	現地精査により、道路照明灯(防犯灯)の新たな不具合箇所が確認されたため照明器具の設置及び撤去工事を行うことによる増。		
第2回変更	R3.3.29		~R3.6.30
変更理由	当該工事で使用する機器類について、一時的な需要集中により生産の遅延が生じており、出荷時期が令和3年4月上旬となるため、工期を延長するもの。		
第3回変更	R3.6.15	154,000	
変更理由	現地精査の結果、使用材料及び建設副産物等の数量が確定したことによる増。		
変更後の請負額(税込)		17,092,900	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。