

令和3年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年11月4日(木) 午前11時	予定価格	37,602,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1097号 藤里口内線歩道新設その1工事(合併) 奥第1098号 藤里口内線歩道新設その2工事(合併)	調査基準価格	33,091,565円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 EC南部コーポレーション(株)	38,840,000	37,700,000		
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 板谷建設(株)	40,000,000	37,600,000		
指名者数	13者(うち参加業者12者)	3 岩手ニチレキ(株)	39,800,000			第2回辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 及常建設(株)	38,500,000	37,700,000		
		5 工藤建設(株)				辞退

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1097号		
工事名	藤里口内線歩道新設その1工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺玉里字下樋茂井野地内		
工事概要	施工延長 314m、道路土工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課		
契約の相手先	丸谷興務店株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.11.10	919,600	R3.11.11日R4.3.15
第1回変更	R4.3.2		~H4.3.31
変更理由	電信柱及び電力柱の移設に不測の日数を要していることから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.3.30	33,000	
変更理由	現地精査の結果、土留型可変側溝の基礎地盤の支持力調査を行う必要があることによる技術管理費の増。		
第3回変更	R..		
変更理由			
第4回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		952,600	

6 栗原建設(株)	39,600,000	37,700,000		
7 佐野建設(株)	38,500,000	37,700,000		
8 進栄建設(株)	38,600,000	37,600,000		
9 (株)鈴健	38,850,000	37,780,000		
10 高惣建設(株)	40,400,000	37,750,000		
11 丸協建設(株)	39,800,000	37,520,000		
12 丸谷興務店(株)	37,800,000	37,000,000		落札
13 (株)横沢工業所	38,867,000	37,670,000		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。