

令和3年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年11月4日(木) 午前11時45分	予定価格	7,101,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1101号 梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その1工事(合併) 奥第1102号 梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その2工事(合併)	最低制限価格	6,142,519円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
			1 (有)朝倉建設			
工事種別	土木工事	2 (有)胆沢建設				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)	3 (株)イワナン				不参
指名者数	18者(うち参加者6者)	4 (有)共和重機	8,133,000	7,630,000		第3回辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)	5 県南設備工業(株)				辞退

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1101号		
工事名	梁川地藏堂線堂ノ前橋橋りょう修繕その1工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺梁川字地藏堂地内		
工事概要	橋長 10.5m、地覆工 20m、下部工補修工 1式、仮設工 40掛m2		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係		
契約の相手先	有限会社わかば		
	岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.11.10	4,655,200	R3.11.11日R4.3.6
第1回変更	R4.2.22		~R4.3.25
変更理由	12月に入ってからの天候不順と迂回路に悪条件が重なったことで工事着工ができず、工程に遅れが生じたため工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.3.22	3,300	
変更理由	既設の桁を取り外したところ、下部工の劣化箇所が想定より広範囲であったため、断面修復工の施工範囲を拡大することによる増。		
第3回変更	R..		
変更理由			
第4回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,658,500	

6 (有)西條創建	8,870,000	7,650,000	7,460,000	
7 (有)佐藤建設	8,738,500	7,620,000	7,400,000	
8 (有)佐藤工営	7,790,000	7,650,000	7,450,000	
9 (株)菅原組	8,210,000	7,650,000	7,450,000	
10 (株)スマイヴ				辞退
11 千葉工務				辞退
12 (株)箱根建設				辞退
13 (有)丸栄建設				辞退
14 (有)丸誠重機				辞退
15 (株)丸政				辞退
16 (有)緑造園				辞退
17 (株)御幸造園				辞退
18 (有)わかば	7,700,000	7,500,000	7,000,000	落札
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。