

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年3月24日(木) 午前10時15分			予定価格	4,094,000円			
入札番号	奥第1132号			最低制限価格	3,527,646円			
工事名	上ノ台上ノ台下線舗装新設工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市前沢古城字上ノ台下地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	舗装			1 (有)朝倉建設	4,220,000	4,100,000		
工事概要	施工延長 106.4m、道路土工 1式、路盤工 394m2、舗装工 372m2、道路付属物工 13本			2 (有)エスケープルドーザ				辞退
				3 (有)共和重機				辞退
				4 (株)スマイヴ				辞退
				5 (有)総建				辞退
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係			6 (有)大和建设				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7 高橋建設				辞退
指名者数	16者(うち参加者6者)			8 (株)高松水道工業				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)			9 (株)東北ネット工業	4,180,000	4,100,000		
				10 (有)土木施工管理事務所	4,270,000	4,070,000		
【契約締結の内容】				11 (株)野口				辞退
契約の相手先	株式会社箱根建設			12 (株)箱根建設	4,140,000	4,020,000		落札
	岩手県奥州市前沢生母字箱根43番地1			13 (株)広岡組	4,646,000	4,100,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14 (有)丸勝工建				辞退
当初	R4.3.31	4,422,000	R4.4.1 ~R4.6.17	15 (株)丸聖造園	4,200,000	4,100,000		
第1回変更	R4.6.7	1,318,900	~R4.6.30	16 丸清建設(有)				辞退
変更理由	在来路床に軟弱層が確認され、地盤改良の必要が生じたことによる地盤改良工の増、在来路盤に舗装版の混在があり、舗装版破碎及び撤去の必要が生じたことによる構造物撤去工の増による増。また、これらの施工に時間を要するため、工期の延長を行うもの。			17				
				18				
				19				
				20				
第2回変更				21				
変更理由				22				
				23				
				24				
				25				
第3回変更				26				
変更理由				27				
				28				
				29				
				30				
変更後の請負額(税込)		5,740,900						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。