

令和3年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年11月17日(水) 午前9時15分			予定価格	88,300,000円				
入札番号及び 工事名	奥第1109号 馬懸女石線女石橋撤去及び下部工築造その1工事(合併)			調査基準価格	78,042,457円				
	奥第1110号 馬懸女石線女石橋撤去及び下部工築造その2工事(合併)			入札者名	入札額			備考	
					第1回	第2回	第3回		
工事種別	土木工事			1	佐藤建設・東北芝幸・丸上建設 特定市営建設工事共同企業体	92,320,000	88,200,000		
契約方法	指名競争入札			2	(有)菅原建設・(有)土谷組・伊藤 建設(株)特定市営建設工事共同 企業体	92,750,000	88,150,000		
指名者数	6者(うち参加者5者)			3	(有)ワタナベ・(株)阿部総業・(有) 菅原建設特定市営建設工事共同 企業体	92,270,000	88,200,000		
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者			4	丸正興業(株)・(有)小野寺建設・ (株)北條工務店特定市営建設工 事共同企業体	94,500,000	88,300,000		
【契約締結の内容】									
入札番号	奥第1110号			5	(株)太田建設・(株)浅間建設・ (株)東北ネット工業・(有)勝工業特 定市営建設工事共同企業体				不参
工事名	馬懸女石線女石橋撤去及び下部工築造その2工事(合併)			6	(株)共和開発・黒沢建設(株)・協 友建設(株)特定市営建設工事共 同企業体	88,400,000	87,900,000		落札
工事場所	奥州市衣川石ヶ沢地内			7					
工事概要	橋長(撤去区間) 20.9m、橋台工 1基、大型ブロック積 161m ² 、吐口工 1箇所、舗装工 65m ²			8					
工事担当課	都市整備部土木課用地係			9					
契約の相手先	(株)共和開発・黒沢建設(株)・協友建設(株)特定市営建設工事共同企業体			10					
	岩手県奥州市衣川表96番地			11					
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12					
当初	R3.11.24	55,405,900	R3.11.25日R4.3.31						
第1回変更	R4.3.30	△ 1,068,100	～R4.8.31						
変更理由	コンクリートの種類、養生及び労務補正を変更することによる減。また、河川管理者との仮設工に係る協議に、不測の日数を要したことから工期を延長するもの。								
第2回変更	R4.8.29	10,343,300	～R4.10.14						
変更理由	硬質な岩盤が確認され、当初予定していた鋼矢板の施工方法では施工困難となり、確実な施工ができる工法に変更したことによる仮設工の増。また、工法変更により施工に時間を要するため、工期を延長するもの。								
第3回変更	R4.9.30	4,653,000							
変更理由	河川内の土工時に伴う浸透水及び湧水が多く確認され、常時排水が必要となったことによる水替工の増。								
変更後の請負額(税込)		69,334,100							

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。