

令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

見積日時	令和4年6月16日(木) 午前10時15分
見積番号	奥第2011号
業務名	堰根濁川線測量設計業務
履行場所	奥州市胆沢南都田字午房谷地地内
種別	測量
業務概要	基準点測量(3・4級) N=3点、路線測量 L=0.05km、現地測量 L=0.003km2、用地測量 A=0.07ha、道路修正設計 L=0.05km、住宅敷地C再算定 N=1戸
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
指名理由	本業務は、土地の抵当権解除が困難なため一時休止していたが、抵当権解除により再開するもの。平成8年度実施時点から状況が変わっているため、設計及び補償費の再算定を行う。当該業者は前回受託者であり、測量、用地調査の打合せ協議、作業計画及び現地踏査の項目を省略でき、業務価格が安価となることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定により随意契約とする。

予定価格		4,030,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)中央測量設計	4,000,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社中央測量設計 岩手県奥州市水沢字赤土田9番地7		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.6.22	4,400,000	R4.6.23 ~R4.10.10
第1回変更	R4.9.30	407,000	~R4.11.10
変更理由	現地精査により、過年度設計時点から現地にある補償物件が増えていたことを確認し、調査等が必要となったことによる用地調査等の増。過年度設計からCBR値を推測することが困難なため、室内CBR試験を行うことによる一般調査の増。また、これらの業務に時間を要するため、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R4.11.1		~R4.12.15
変更理由	境界確認等の作業を行うにあたり、地権者に連絡がつかず不測の日数を要したため、履行期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	4,807,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。