

令和4年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年8月25日(木) 午前10時15分	予定価格	57,249,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1040号 藤里口内線歩道新設その1工事(合併) 奥第1041号 藤里口内線歩道新設その2工事(合併)	調査基準価格	51,677,888円			
		入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 EC南部コーポレーション(株)			第1回無効	
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 板谷建設(株)	56,700,000			
指名者数	13者(うち参加業者11者)	3 岩手ニチレキ(株)	58,200,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 及常建設(株)	55,500,000		落札	

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1041号		
工事名	藤里口内線歩道新設その2工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺玉里字下樋茂井野地内ほか		
工事概要	施工延長 480.5m、舗装工 1,684m ² 、防護柵工 141m、区画線工 465m、道路付属施設工 23本		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係		
契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.8.31	20,804,300	R4.9.1日R5.3.31
第1回変更	R5.2.27	3,141,600	
変更理由	既設舗装にわだち掘れがあり、擦り付けを行うことによる舗装工の増。また、立木補償放棄により、支障木を伐採する必要が生じたことによる増。		
第2回変更	R5.3.17		~R5.4.28
変更理由	支障となる通信柱の移転において、相手方の移設工事に時間を要することから工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
第4回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		23,945,900	

6	栗原建設(株)	56,800,000			
7	佐野建設(株)	56,660,000			
8	進栄建設(株)	57,500,000			
9	(株)鈴健				辞退
10	高惣建設(株)	58,500,000			
11	丸協建設(株)	56,300,000			
12	丸谷興務店(株)	57,000,000			
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。