

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年8月25日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1038号
工事名	江刺新工業団地造成工事(2工区)
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字袖山内地内
工事種別	造成工事
工事概要	敷地造成工 1式、構造物撤去工 1式、一次防災工 1式、植栽工 1式、雨水排水設備工 1式、園路広場整備工 1式、道路工 1式
工事担当課	商工観光部企業振興課工業団地整備推進室
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	4者(うち参加者4者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄・栗原・丸谷特定共同企業体		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.22	715,000,000	R4.9.22 ~R6.3.15
第1回変更	R4.11.1	3,130,600	
変更理由	特記仕様書第14条第8項に基づく単価適用年月変更請求による設計単価の増。		
第2回変更	R5.7.5	328,713,000	~R6.10.31
変更理由	現地流用土の含水比が地質調査結果より高く、当初予定の盛土排水対策のみでは盛土の施工が可能な含水比まで低下させることが困難であると判明し、土質改良や運土計画変更を行うことによる敷地造成工及び仮設工の増。 また、残置森林内に枯損木があり、倒木の恐れがあることから、木根等処分を追加するもの。 上記施工及び工程変更に伴い工期を延長するもの。		
第3回変更	R6.3.5	3,410,000	
変更理由	令和5年度までの出来高を精算するため、現地精査及び実績数量に基づく増。また、区画道路の路床が基準の強度に満たないため、施工を行うことによる地盤改良工の増。		
第4回変更	R6.9.3	13,480,500	
変更理由	圧密沈下の促進及び発生土の処分を図るため、現地発生土を各区画に敷均し、整地土量を増とするもの。路面排水計画の経済性及び進入路の安全性を確保するため、進入路設置予定箇所の路側排水を省略し、浸透トレンチの延長を減とするもの。立地企業の建設計画に伴い、路側防護柵の延長を減とするもの。工事用車両による道路の汚損を軽減するため、組立プール型のタイヤ洗浄ユニットを追加するもの。その他、現地精査及び実績数量に基づき各種数量を変更するもの。		
第5回変更	R6.10.28	9,149,800	
変更理由	工事期間内における真夏日の日数が確定したため、熱中症対策に必要な経費の計上に関して、現場管理費等の経費を補正することによる増。		
変更後の請負額(税込)	1,072,883,900		

予定価格		651,588,000円			
調査基準価格		590,145,856円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	板谷建設(株)・及常建設(株)・(株)鈴健・(株)横沢工業所特定市営建設工事共同企業体	670,000,000			
2	高惣建設(株)・工藤建設(株)・岩手ニチレキ(株)特定市営建設工事共同企業体	665,000,000			
3	進栄・栗原・丸谷特定共同企業体	650,000,000			落札
4	丸協建設(株)・EC南部コーポレーション(株)・佐野建設(株)特定市営建設工事共同企業体	660,000,000			

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。