

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月30日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1092号
工事名	江刺藤里防火水槽新設工事
工事場所	奥州市江刺藤里字山居地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽1基、土工1式、舗装工1式、標識工1基
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		10,605,000円			
最低制限価格		9,482,682円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社網代建設				辞退
2	株式会社アセットイノベーション				不参
3	株式会社イワナン				辞退
4	有限会社クレンリネスサンライズ				辞退
5	株式会社県南設備				辞退
6	有限会社佐々木建設				辞退
7	有限会社佐々木工務店				辞退
8	有限会社佐藤工営	11,300,000			
9	株式会社島元組	11,100,000			
10	有限会社大伸工業				辞退
11	千葉工務				辞退
12	野田工業有限会社				辞退
13	畠山建設株式会社				辞退
14	有限会社丸栄建設				辞退
15	丸正興業株式会社				辞退
16	株式会社丸政				辞退
17	株式会社御幸造園				辞退
18	有限会社わかば	10,450,000			落札
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社わかば		
	岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.6	11,495,000	R5.12.7 ~R6.3.30
第1回変更	R6.3.22		~R6.5.10
変更理由	全国的な物流の停滞により、資材の調達に不測の日数を要するため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R6.4.26	943,800	
変更理由	現場精査により、消防車両駐車位置の見直しに伴う道路土工の増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		12,438,800	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。