

令和7年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和7年8月7日(木) 午前9時45分
見積番号	奥第2024号
業務名	胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事監理業務
履行場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内
種 別	工事監理
業務概要	胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事に係る監理業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者（参加 1 者）
随 契 理 由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社千葉建築設計事務所		
	岩手県奥州市水沢字見分森17番地2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R7.8.13	4,598,000	R7.8.14 ～R8.8.8
第1回変更	R8.7.16		～R9.1.8
変 更 理 由	監理対象工事に関連して真空遮断器、無停電電源装置及び屋内用高圧真空切替開閉器に動作不良が発覚した。これらは工事施工対象外箇所であるが、修繕後でなければ監理対象工事を再開できない。修繕は令和8年5月から同年8月末までかかり、9月から工事を再開することとなるため、工期延長に合わせて監理業務の履行期間を延長するもの。		
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		4,598,000	

予定価格		4,180,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社千葉建築設計事務所	4,180,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。