

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月26日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1010号
工事名	管路布設替【江刺】経営体育成基盤整備事業(角川原地区)に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市江刺梁川字角川原地内
工事種別	水道
工事概要	排水管布設工 PP Φ40 L=300m 排水管布設工 PP Φ30 L=40m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	10者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設C級)

予定価格		2,886,000円		
最低制限価格		2,513,590円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)石健設備	3,280,000	2,890,000		
2 (有)西條創建	3,100,000	2,870,000		
3 (有)佐々木工業				辞退
4 (有)佐藤工営	3,070,000	2,880,000		
5 (有)システムサービス	2,900,000	2,830,000		落札
6 (株)住設アベ	3,086,000	2,870,000		
7 (株)菅原組	3,260,000	2,870,000		
8 (株)高橋建設工業	2,965,000	2,860,000		
9 (有)高橋設備	3,100,000	2,880,000		
10 (株)山下建設				辞退
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社システムサービス 岩手県奥州市江刺岩谷堂字杉ノ町159番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.1	3,113,000	R2.6.2 ~R2.8.10
第1回変更	R2.7.31	660,000	~R2.10.9
変更理由	本工事は経営体育成基盤整備事業に伴い施工しており、道路横断函渠の設置にあたり、現道が無くなることに伴う仮設配水工の追加に伴う増。また当該基盤整備工事との協議による掘削・埋戻範囲等の土工条件の変更。さらに関連工事の完了まで本工事が着手不可能となることに伴い工事期間を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,773,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。