

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月12日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1003号
工事名	南部第五処理分区町屋敷地区管渠築造(その2)工事
工事場所	奥州市水沢真城字町屋敷地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=94.5m 管布設工 (PRPφ150)L=91.4m 1号マンホールN=2箇所、小型マンホール(レジン製)N=1箇所 まず設置工N=11箇所、取付管布設工N=11箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	18者(うち参加者6者)
指名理由	

予定価格		10,083,000円		
調査基準価格		8,755,422円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設	10,670,000			
2 岩手試錐工業(株)				辞退
3 県南設備工業(株)	11,330,000			
4 (有)佐々木組				辞退
5 (有)佐藤建設	10,000,000			落札
6 (株)水道センター	10,700,000			
7 (株)スマイヴ				辞退
8 (有)総建				辞退
9 千葉工務				辞退
10 (株)野口				辞退
11 野田工業(有)				辞退
12 畠山建設(株)				辞退
13 (有)丸栄建設				辞退
14 (株)丸聖造園	10,310,000			
15 (有)丸誠重機				辞退
16 (株)丸政				辞退
17 (株)御幸造園				辞退
18 吉田興業(有)	10,580,000			
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤建設 岩手県奥州市水沢台町2番50号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.5.18	11,000,000	R2.5.19 ~R2.9.18
第1回変更	R2.9.11	3,026,100	
変更理由	当初管路戻りは発生土で計上も、土質試験の結果発生土が埋戻に適さないこととなり、RC-40へ埋戻材を変更したことによる増。また、既設水道管が下水道管に支障となり、ルート変更に伴うマンホール追加による増。その他、現地精査により増額変更するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	14,026,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。