

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月12日(火) 午前10時45分
入札番号	奥経第1006号
工事名	老朽管更新事業【水沢】国道4号折居交差点拡幅工事に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢真城字要害地内ほか
工事種別	水道
工事概要	DIP(GX) Φ150 L=119.9m 給水切替工 8箇所 仮設配管 1式
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		12,294,000円			
最低制限価格		10,783,255円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	13,900,000	12,950,000	12,450,000	
2	(有)胆沢住宅設備	13,450,000	12,930,000	12,300,000	
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	14,220,000	12,930,000	12,430,000	
5	(有)協成興業	13,900,000	12,900,000	12,400,000	
6	(有)共和重機				辞退
7	共和設備工業(株)	13,500,000	12,850,000	12,350,000	
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(株)県南設備	13,000,000	12,500,000	11,800,000	落札
10	(株)今野商店	13,650,000	12,900,000	12,400,000	
11	(有)大和建设				辞退
12	(株)初貝住設店	13,400,000	12,800,000	12,300,000	
13	(有)升谷商会	13,500,000	12,900,000	12,450,000	
14	丸上建設(株)				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社県南設備		
	岩手県奥州市水沢工業団地二丁目10番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.5.18	12,980,000	R2.5.19 ~R2.8.24
第1回変更	R2.7.27		~R2.10.8
変更理由	本工事は国起業国道交差点拡幅工事と近接して施工しており、国工事に係る交通規制の支障となることから本工事を中止していたが、国工事の完了に伴い本工事が再開可能となるため、当該中止期間を追加し工事期間を延長するもの。		
第2回変更	R2.10.5	1,200,100	~R2.10.28
変更理由	試掘したところ、市道管理者から示された道路復旧構成と異なることから、協議の結果舗装構成を変更するもの。また、国道交差点が近接し交通規制の調整に時間を要すことから工事期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		14,180,100	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。