

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月21日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1038号
工事名	水圧適正化事業【水沢】市道外浦線ほか舗装復旧工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字門下地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	舗装工 2,960㎡
工事担当課	上下水道部水道課維持係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本店)

予定価格		19,523,000円		
調査基準価格		17,050,814円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	22,500,000	19,600,000		
2 板谷建設(株)	22,060,000	19,600,000		
3 岩手ニチレキ(株)	22,900,000			第2回辞退
4 及常建設(株)	19,700,000	19,650,000		
5 協友建設(株)	21,500,000	19,300,000		落札
6 工藤建設(株)	23,000,000	19,600,000		
7 進栄建設(株)	22,600,000			第2回辞退
8 高惣建設(株)	22,150,000			第2回辞退
9 (株)横沢工業所	22,560,000	19,640,000		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社 岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.29	21,230,000	R2.7.30 ~R2.11.11
第1回変更	R2.11.5	1,164,900	~R2.11.30
変更理由	沿線住民に配慮し、一部区間への路面切削工採用及び段差のない即日舗装(急速施工)への変更に伴う増、またこれに伴う必要準備日数加算による工期延伸。		
第2回変更	R2.11.26	665,500	
変更理由	当初見込みより既設舗装厚があり処分量が増となること、また側溝復旧の必要が生じたことに伴う増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	23,060,400		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。