

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	平成30年10月30日(火) 午前10時
入札番号	奥経第1045号
工事名	管路布設事業【水沢】国道397号新小谷木橋配水管架設工事
工事場所	奥州市水沢真城字中河原地内ほか
工事種別	水道施設(管布設)
工事概要	架設部延長 L=609.52m、埋設部延長 L=70.98m 配水管(架設部) SUS304 200A 防凍FRP 外層管 L=605.52m 配水管(架設部) SUS304 200A 防凍SGP 外層管 L=4.00m 配水管(埋設部) SUS304 200A 二重管SPG 外層管 L=59.71m 配水管(埋設部) SUS304 200A シングル管 L=11.27m
工事担当課	水道部工務課工務係
契約方法	指名競争入札
指名者数	6者(うち参加者6者)
指名理由	平成30年10月10日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		202,130,000円			
調査基準価格		180,713,638円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)成和・進栄建設(株)特定共同企業体	174,000,000			失格基準価格失格
2	(株)多久製作所・(株)水道センター特定共同企業体	202,000,000			
3	JFEエンジニアリング(株)・及常建設(株)特定共同企業体	180,800,000			
4	佐藤工業(株)・県南設備工業(株)特定共同企業体	201,900,000			
5	(株)フソウ・(株)ホソカワ特定共同企業体	180,717,000			落札
6	明和・ワールド特定共同企業体	183,000,000			
7					
8					
9					
10					
11					

【契約締結の内容】

契約の相手先	(株)フソウ・(株)ホソカワ特定共同企業体 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6番1号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H30.11.7	195,174,360	H30.11.8 ~H32.3.19
第1回変更	R2.3.13	14,952,300	~R2.6.30
変更理由	橋梁架設工事の遅れにより水道管の架設ができないことから工期を延長するもの。金額については、橋梁工事の仮設足場を利用することを想定していたが、橋梁架設最小限の足場であったことから、添架用の足場が必要となったため。また、契約書別記第21条第2項により請求のあった役務費を計上するため。		
第2回変更	R2.6.19	15,715,700	~R2.12.24
変更理由	橋梁架設工事の遅れにより埋設部水道管の布設ができないことから工期を延長するもの。金額については、工期延長に伴う役務費の増加のため。		
第3回変更	R2.12.7	△ 216,700	
変更理由	水圧試験をX線試験に変更したことによる減。		

変更後の請負額(税込)	225,625,660
-------------	-------------

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。