

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月9日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1011号
工事名	中央第三処理分区後田地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字後田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=466.7m(補助:419.6m+単独:47.1m)、 管布設工 (PRPφ150)L=459.1m(補助412.6m+単独46.5m)、 組立0号マンホール工 N=3箇所(補助:3箇所)、組立1号マンホール工 N=5箇所(補助:5箇所)、 小型マンホール工(レジン製) N=2箇所(補助:1箇所+単独:1箇所)、 ます及び取付管工 N=36箇所(補助:30箇所+単独6箇所)、舗装工 A=2,332m ² (補助:2,141m ² +単独:191m ²)、区画線工 L=843m(補助:772m+単独:71m)
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社から14者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	工藤建設株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.15	61,600,000	R2.6.16 ~R2.12.25
第1回変更	R2.12.21	9,793,300	
変更理由	当初の設計において管路埋戻しは現場発生土で計上していたが、土質試験の結果、埋戻し材には適さないと判明したことから埋戻材を砕石(RC-40)に変更したことによる土工の増及び舗装復旧について道路管理者と再協議を行った結果、復旧範囲の見直しを行ったことにより舗装工を増とするもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		71,393,300	

予定価格		56,894,000円			
調査基準価格		50,237,466円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	58,000,000			
2	EC南部コーポレーション(株)	57,400,000			
3	板谷建設(株)	56,850,000			
4	岩手ニチレキ(株)	58,900,000			
5	及常建設(株)	56,800,000			
6	協友建設(株)				無効
7	工藤建設(株)	56,000,000			落札
8	栗原建設(株)	56,700,000			
9	進栄建設(株)	58,500,000			
10	(株)鈴健	56,800,000			
11	高惣建設(株)	58,000,000			
12	丸協建設(株)	57,100,000			
13	丸谷興務店(株)	56,800,000			
14	(株)横沢工業所	57,320,000			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。