

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月9日(火) 午前11時20分
入札番号	奥経第1014号
工事名	北部第二処理分区東沖ノ目地区管渠築造(その12)工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=285.0m 管布設工 (PRPφ150) L=281.3m 組立マンホール(0号) N=1箇所 組立マンホール(1号) N=2箇所 小型マンホール(レジン)N=2箇所 ます設置工 N=10箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社ワタナベ 岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕415番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.15	36,300,000	R2.6.16 ~R2.11.28
第1回変更	R2.11.24	4,056,800	~R3.1.8
変更理由	発生土を土質試験した結果、埋戻しに使用不可となったことにより埋戻し剤をRC-40に変更。埋戻し材を変更したことにより残土量が226m ³ から764m ³ に増。湧水が多く、掘削・埋戻しに時間を要したこと、さらに埋戻し材の変更等により施工量が増えたことによる工期の変更。		
第2回変更	R3.1.5	2,190,100	~R3.3.20
変更理由	湧水が多く掘削面が崩落し、周囲に影響を及ぼしたことから、舗装仮復旧面積が274m ² から530m ² へ256m ² の増。現場再精査の結果、舗装復旧面積が922m ² から1194m ² へ272m ² の増。交通量が多く、交差点も多いため交通誘導員の配置人数を2人から3人に変更。その他、現場再精査による変更。これらの変更による金額の増に伴い、工期を延長するが、大雪の影響で舗装工事が大幅に遅れていることにより、当現場の舗装復旧のため工期を延長するが2月の厳冬期に舗装されることが予想され、品質・施工性共に悪影響となることから、3月20日まで工期を延長し品質等を確保できるようにする。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	42,546,900		

予定価格		33,470,000円			
最低制限価格		29,380,551円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	33,500,000			
2	伊藤建設(株)				辞退
3	(有)伊藤工業	34,000,000			
4	(有)及修土木工業	34,200,000			
5	(株)太田建設	33,600,000			
6	(有)小野寺建設				辞退
7	(株)共和開発	34,000,000			
8	黒沢建設(株)	35,000,000			
9	(株)佐藤建設	33,670,000			
10	佐野建設(株)	33,800,000			
11	(有)菅原建設	33,900,000			
12	(有)菅原建設	33,900,000			
13	(有)土谷組	34,100,000			
14	(株)東北芝幸	34,400,000			
15	(株)東北ネット工業	33,951,000			
16	(株)北條工務店	33,390,000			
17	(有)勝工業	33,420,000			
18	丸上建設(株)	33,600,000			
19	丸正興業(株)	33,800,000			
20	(有)ワタナベ	33,000,000			落札
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。