

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月8日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1048号
工事名	真城が丘処理分区分水ノ口前地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢姉体町字水ノ口前地区ほか
工事種別	土木
工事概要	施工延長 781.2m 下水道推進工法レジンコンクリート管φ350 16m 管布設工(PPφ350) 691.8m 補助地盤改良工(薬液注入) 25本 立杭工(鋼材ケーシングφ1800) 3箇所 組立マンホール(1号) 14箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社から14者)

予定価格		151,518,000円		
調査基準価格		135,074,576円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	158,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	153,300,000			
3 板谷建設(株)	152,800,000			
4 岩手ニチレキ(株)	157,800,000			
5 及常建設(株)	153,000,000			
6 協友建設(株)	156,530,000			
7 工藤建設(株)	152,500,000			
8 栗原建設(株)	151,600,000			
9 進栄建設(株)	153,000,000			
10 (株)鈴健	151,750,000			
11 高惣建設(株)	152,500,000			
12 丸協建設(株)	151,300,000			
13 丸谷興務店(株)	150,000,000			落札
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.14	165,000,000	R2.9.15 ~R3.3.15
第1回変更	R3.3.3	9,862,600	~R3.3.30
変更理由	試掘り確認を行ったところ、湧水量が少なかつたことから、フェルホイント工法を(781.5mを0mに)減。発生土が埋戻しに適していないことが判明したことによる埋戻し材の変更。占用協議によって国道4号東バイパス箇所の埋設管をVUφ350に変更。その他現場精査による変更により金額の増。上記理由に加え、予想外の降雪量で工程に遅れが生じたことにより工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	174,862,600		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。