

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和2年7月7日(火) 午前9時30分 |
| 入札番号 | 奥経第1024号 |
| 工事名 | 老朽管更新事業【江刺】市道桜木橋大通線配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 奥州市江刺八日町一丁目地内 |
| 工事種別 | 水道 |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX)Φ150 L=441.8m 配水管布設工 DIP(GX)Φ100 L= 5.0m 配水管布設工 DIP(GX)Φ75 L= 21.8m 給水管切替工 22箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 24者(うち参加者24者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級) |

| 予定価格 | | 40,795,000円 | | | |
|--------|--------------|-------------|-----|-----|----|
| 調査基準価格 | | 36,140,872円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 板谷建設(株) | 41,300,000 | | | |
| 2 | 伊藤建設(株) | 40,650,000 | | | |
| 3 | 及常建設(株) | 40,700,000 | | | |
| 4 | (有)大宮管工業 | 40,800,000 | | | |
| 5 | 協友建設(株) | 41,100,000 | | | |
| 6 | (株)共和開発 | 41,800,000 | | | |
| 7 | 工藤建設(株) | 41,300,000 | | | |
| 8 | 黒沢建設(株) | 40,600,000 | | | |
| 9 | 県南設備工業(株) | 41,000,000 | | | |
| 10 | 佐野建設(株) | 39,100,000 | | | 落札 |
| 11 | 進栄建設(株) | 41,900,000 | | | |
| 12 | (株)水道センター | 40,700,000 | | | |
| 13 | (有)菅原建設 | 42,000,000 | | | |
| 14 | (有)菅原建設 | 41,360,000 | | | |
| 15 | (株)セントラル設備機器 | 41,480,000 | | | |
| 16 | (株)高松水道工業 | 40,800,000 | | | |
| 17 | (有)土谷組 | 41,600,000 | | | |
| 18 | (株)ホソカワ | 42,000,000 | | | |
| 19 | (株)丸政 | 41,510,000 | | | |
| 20 | 水沢ガス(株) | 44,380,000 | | | |
| 21 | (株)水沢工事センター | 40,900,000 | | | |
| 22 | (株)横沢工業所 | 41,730,000 | | | |
| 23 | (株)ワールド設備機器 | 43,000,000 | | | |
| 24 | (有)ワタナベ | 40,740,000 | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 佐野建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R2.7.13 | 43,010,000 | R2.7.14 ~R2.11.30 |
| 第1回変更 | R2.11.26 | | ~R3.1.15 |
| 変更理由 | 推進工の際、湧水が想定より多く工事の段取り替えに不測の時間を要したこと及び既設管接続に係る道路管理者との協議に時間を要したことにより工期を延伸するもの。 | | |
| 第2回変更 | R3.1.13 | 6,890,400 | ~R3.3.15 |
| 変更理由 | 既設管接続箇所の変更指示及び不断水バルブ追加指示による工事費増、また交差点施工かつ舗装版厚さにより不測の破砕時間を要したことに伴う誘導員の増、さらに追加指示及び大雪と舗装品質確保のため工期を延伸するもの。 | | |
| 第3回変更 | R3.3.12 | 1,563,100 | ~R3.3.26 |
| 変更理由 | 維持管理を考慮し給水管取出位置を見直したことによる給水管所数の増、給水の止水栓が甲止水栓でありシールリングへの変更等に伴う給水切替工の増額及び現地精査による舗装面積増に伴う増額。また、給水切替の見直しに伴い地権者との協議に不測の日数が生じたことにより工期を延伸するもの。 | | |
| 変更後の請負額(税込) | 51,463,500 | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。