

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和2年9月23日(水) 午前9時50分 |
| 入札番号 | 奥経第1056号 |
| 工事名 | 中央第四処理分区杉ノ堂地区管渠築造工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 施工延長 L=508.3m 管布設工 (PRPφ150) L=496.8m、管布設工 (PRPφ75) L=238.0m、 組立1号マンホール工 N=9箇所、 小型マンホール工 (レジン製) N=2箇所、 小型マンホール工 (塩ビ製) N=6箇所、ます及び取付管工 N=18箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 14者(うち参加者12者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社から14者) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| 契約の相手先 | EC南部コーポレーション株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R2.9.29 | 57,530,000 | R2.9.30 ~R3.3.15 |
| 第1回変更 | R3.3.11 | △ 3,437,500 | ~R3.3.30 |
| 変更理由 | 本工事の変更は405路線について、試掘調査により水道給水管が道路中心部に埋設されていることが判明し、下水道管理設に必要な給水管の仮設及び移設工事に多額の費用を要すること及び水道使用者に対する冬季間の仮設配管による凍結事故等の影響を考慮し、当該路線を次年度以降の施工としたことにより施工延長が減となったものである。また、その他数量の増減は現場精査によるもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 54,092,500 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 52,641,000円 | | | |
| 調査基準価格 | | 46,407,388円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)浅間建設 | 54,000,000 | | | |
| 2 | EC南部コーポレーション(株) | 52,300,000 | | | 落札 |
| 3 | 板谷建設(株) | 54,300,000 | | | |
| 4 | 岩手ニチレキ(株) | | | | 辞退 |
| 5 | 及常建設(株) | 54,000,000 | | | |
| 6 | 協友建設(株) | 54,440,000 | | | |
| 7 | 工藤建設(株) | 53,700,000 | | | |
| 8 | 栗原建設(株) | 53,600,000 | | | |
| 9 | 進栄建設(株) | 53,300,000 | | | |
| 10 | (株)鈴健 | 53,750,000 | | | |
| 11 | 高惣建設(株) | 54,500,000 | | | |
| 12 | 丸協建設(株) | 53,800,000 | | | |
| 13 | 丸谷興務店(株) | 53,700,000 | | | |
| 14 | (株)横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。