

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月23日(水) 午前10時20分
入札番号	奥経第1057号
工事名	橋梁長寿命化事業【江刺】市道平橋山沢線狼沢橋橋梁修繕工事に伴う水管橋布設替工事
工事場所	奥州市江刺田原字日向地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設替工 DIP(GX)Φ75 L=6.6m 水管橋 PPLP80A L=23.4m 排水工 2箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		8,444,000円			
最低制限価格		7,395,334円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	8,590,000			
2	(有)胆沢住宅設備				辞退
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業				辞退
5	(有)協成興業	8,410,000			
6	(有)共和重機				辞退
7	共和設備工業(株)	8,590,000			
8	(有)クレンリネスサンライズ	8,800,000			
9	(株)県南設備	8,480,000			
10	(株)今野商店				辞退
11	(有)大和建设	8,860,000			
12	(株)初貝住設店	8,350,000			
13	(有)升谷商会	8,000,000			落札
14	丸上建設(株)				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社升谷商会		
	岩手県奥州市江刺愛宕字観音堂沖55番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.29	8,800,000	R2.9.30 ~R3.3.15
第1回変更	R3.2.26		~R3.3.26
変更理由	橋梁工事との調整により水管橋添架施工時期を後ろ倒ししたこと及び大雪による影響に伴い工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.24	20,900	
変更理由	既設排水管に離脱防止機能がなく、安全のため仕切弁廻りに配管したことに伴う増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,820,900	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。