

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月20日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1078号
工事名	中央第三処理分区寺小路地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字寺小路地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=16.9m 管布設工(UVφ250)L=2.0m、管布施工(PEφ50)L=15.8m、 舗装工 A=49m2、既設ポンプ設備撤去工 1式
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)

予定価格		9,276,000円		
最低制限価格		8,052,924円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設				辞退
2 岩手試錐工業(株)				辞退
3 (有)共和重機				辞退
4 (株)県南設備				辞退
5 県南設備工業(株)				辞退
6 (有)佐々木組				辞退
7 (有)佐々木建設				辞退
8 (有)佐藤建設	9,250,000			落札
9 (株)島元組				辞退
10 (株)菅原組	10,317,000			
11 (株)菅原工務所				辞退
12 (有)総建				辞退
13 (有)大和建设	9,700,000			
14 野田工業(有)				辞退
15 (株)広岡組	11,200,000			
16 (株)ホソカワ	10,500,050			
17 (有)緑造園				辞退
18 (株)山下建設				辞退
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤建設 岩手県奥州市水沢台町2番50号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.26	10,175,000	R2.10.27 ~R3.2.26
第1回変更	R3.2.22		~R3.3.31
変更理由	大雪の影響により工事工程に遅れが生じ、また、工事通行止めの影響を受ける関係への周知及び迂回路設置に時間を要したことから工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.25	1,977,800	
変更理由	新設マンホール設置予定箇所について、試掘調査を行ったところ既設上下水道管の埋設状況により、新設マンホール設置が困難であった。このため既存マンホールを改築し施工することとし組立1号及び小型マンホール工が減となり、これに伴う仮排水工が増となったものである。また、当初未計上であった既存施設撤去工を増とした。その他数量の増減は現場精査によるもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	12,152,800		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。