

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月25日(金) 午後2時00分
入札番号	奥経第1091号
工事名	水圧適正化事業【江刺】玉川配水池系減圧弁設置工事
工事場所	奥州市江刺伊手字曾木田地内
工事種別	水道
工事概要	減圧弁設置 Φ32 1基
工事担当課	上下水道部水道課維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	11者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)C級)

予定価格		1,485,000円		
最低制限価格		1,295,655円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (有)石健設備				辞退
3 (有)西條創建				辞退
4 (有)佐々木工業				辞退
5 (有)佐藤工営	1,530,000	1,480,000		落札
6 (有)システムサービス	1,590,000	1,500,000		
7 (株)住設アベ	1,590,000	1,510,000		
8 (株)菅原組				辞退
9 (株)高橋建設工業				辞退
10 (有)高橋設備	1,650,000	1,510,000		
11 (株)山下建設				辞退
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.1.6	1,628,000	R3.1.7 ~R3.3.11
第1回変更	R3.3.3	17,600	~R3.3.25
変更理由	試掘により既設管を確認した結果、既設管接合部材を変更することに伴う増、及び大雪の影響により資材納期の遅れが生じていることから調達に要する日数について工期を延伸するもの。		
第2回変更	R3.3.23	9,900	
変更理由	既設管接合調整に伴う配管延長増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	1,655,500		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。