

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年3月16日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1103号
工事名	奥州市地区農業集落排水施設電気設備更新その6工事
工事場所	奥州市内
工事種別	電気通信設備
工事概要	遠方監視装置更新 処理施設 N=4.0箇所 中継ポンプ場 N=3.0箇所
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	5者(うち参加者3者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(下水道施設電気通信設備工事)5者

予定価格		34,391,000円		
最低制限価格		25,793,250円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)岩手電気工業				辞退
2 協栄電工(株)	36,590,000			第2回辞退
3 (株)電友社	41,000,000			第2回辞退
4 東北電材(資)				辞退
5 マルモ通信商事(株)	35,300,000	34,600,000	33,800,000	落札
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	マルモ通信商事株式会社 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.3.22	37,180,000	R3.3.23 ~R3.3.31
第1回変更	R3.3.31		~R3.6.30
変更理由	債務負担の承認を得たことから、適正な工事期間を確保するため工事期間を延長するもの。		
第2回変更	R3.4.26	2,687,300	
変更理由	アナログ無線廃止に伴う遠方監視装置の早期更新のため、中継ポンプ場の更新箇所の増による。		
第3回変更	R3.6.22		~R3.10.25
変更理由	遠方監視通報装置の製造メーカーが新型コロナウイルス感染症対策に係る生産体制の縮小等により機器の製造納品に遅れが生じたことから、機器類の制作等に要する不測の期間117日間を付与し、工事期間を延長するもの。		
変更後の請負額(税込)	39,867,300		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。