

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月9日(火) 午前10時20分
入札番号	奥経第1012号
工事名	羽田処理分区駅東地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢羽田町駅東一丁目地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 1,291m、管布設工(PPRφ150) 1,252.6m、 組立マンホール0号 7箇所、組立マンホール1号 13箇所、 組立マンホール2号 抗菌仕様 1箇所、小型マンホール(レジン) 8箇所、 取付管及びます工 59箇所、表層工 4,729m ²
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社から14者)

予定価格		145,846,000円		
調査基準価格		130,094,786円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	150,200,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	148,000,000			
3 板谷建設(株)	146,300,000			
4 岩手ニチレキ(株)	150,600,000			
5 及常建設(株)	145,000,000			落札
6 協友建設(株)				辞退
7 工藤建設(株)	146,900,000			
8 栗原建設(株)	146,200,000			
9 進栄建設(株)	148,000,000			
10 (株)鈴健	145,850,000			
11 高惣建設(株)	155,000,000			
12 丸協建設(株)	146,300,000			
13 丸谷興務店(株)	150,000,000			
14 (株)横沢工業所	146,870,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.15	159,500,000	R2.6.16 ~R3.3.8
第1回変更	R3.3.3		~R3.3.31
変更理由	土質(砂質土)および地下水の影響によりボイリング現象が発生し、掘山周辺の土砂が崩れ、近接する水道管に影響をおよぼしたため、路線毎に試掘調査を行いボイリング現象が起きる路線については施工方法を検討し水道管を移設することとした。そのため、水道管移設の補償契約等に不測の日数を要したことにより、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R3.3.31	13,348,500	~R3.7.30
変更理由	当初管路埋戻は発生土で計上していたが、土質試験の結果により発生土が埋戻に不適ななどの結果が出たため、埋戻材をRC-40に変更したことによる増。管路付近の舗装にひび割れなどの影響を及ぼしたこと、舗装復旧面積の増。路線の見直しによる管路延長の減。その他現場精査により増額変更するもの。また、債務負担の承認を得たことから工期を延伸するもの。		
第3回変更	R3.6.16		~R3.9.30
変更理由	地下水が用水の影響で増えていること、砂層土質が続いていることから、ボイリング現象により掘削及び床付等に不測の日数を要しており、工期を延伸するもの。		
第4回変更	R3.9.27	9,934,100	
変更理由	本工事の変更は、管路施工時に周囲の舗装に影響を及ぼした路線について、舗装復旧後の沈下が懸念されることから、本工事での舗装本復旧は適当ではないと判断したことによる舗装復旧面積の減。駅前路線及び交差点部の誘導員配置計画を見直したことによる誘導員の増。その他現場精査により増額変更するもの。		
変更後の請負額(税込)	182,782,600		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。