別紙資料２

令和７年（2025）　令和８年（2026）　令和９年（2027）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

庁内手続関係

- 4/22市長協議
- 5/16市議会 全員協議会へ説明①
  ・策定体制、スケジュール等
- 4/24市長決裁
  ・計画の構成、策定体制、方法、スケジュール
  ・委託業務等
- 7/4市環境審議会①
  ・策定体制、スケジュールの説明
- 11/20 市環境審議会②
  ・経過報告
  ・計策委協議、承認事項を確認
- 3/2市環境審議会③
  （書面経過報告）
- 7/16市議会 全員協議会へ説明②
  ・策定状況等
- 6/26 市長協議
  策定状況の経過報告
- 市議会 全員協議会へ説明③
  ・パブコメ等
- 11月下旬
  市長協議
  パブコメ実施関係
- 市長決裁
- 庁議
- 11/18
  市環境審議会④
  （定例開催）
- 市環境審議会⑤
  計画最終案の諮問・答申
- 8/20計画策定委員会①
  ・策定体制、スケジュールの確定
- 10/30計画策定委員会②
  ・排出量算定方法など基礎的事項の承認
  ・計画の柱となる分野を確定
- 2/13計画策定委員会③
  ・計画構成案
  ・分野別環境像
  ・環境目標
  ・GHG削減目標
  ・市民アンケの結果
- 7/22 計画策定委員会④
  ・策定状況の報告等
  （市民意見募集前）
- 10/20 計画策定委員会⑤
  ・計画案（パブコメ直前）
  （審議会前）
- 2/3
  計画策定委員会⑥
  最終計画案完成

計画策定作業

- 【委託業務①契約】
- 【委託業務②契約】
- 計画書掲載写真の応募受付
- 市民、事業者、高校生アンケート（R7.9～12月）
- 計画案に関する検討等
- 計画構成、分野別環境像、環境指標、取組等の検討
- 概要版の作成
- 進捗指標、取組項目の検討
- 計画掲載写真の撮影（市）

計画案

- トピック確定
- 計画構成確定
- 計画中間案（写真あり）
- 計画最終案
- 計画完成公表

市民及び職員参画手続

協議や調査など策定作業の進捗により、策定期限（R9.3月末）までの間において、各手続き等が前後、短縮、延長又は変更される場合があります。

- 12/4市民ＷＳ 水沢第一高校生徒
- 1/31市民ＷＳ 一般公募市民
- 2/7市民ＷＳ 一般公募市民
- 10/2 庁内WG 環境省セミナー開催
- 11/10 事業者向WS
- 11/30 外国人向WS
- 2/16庁内WG 計画の基礎的事項等
- 庁内WG 計画案検討・協議
- 奥州めぐみネットとの連携
- 8/12～9/4 【市民意見募集】 取組施策関連
- 【パブコメ】 計画最終案