別紙資料１


令和７年（2025）
令和８年（2026）
令和９年（2027）
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
庁内手続関係
市長協議
議会全員協議会へ説明
・策定体制、スケジュール等
※以降、適時説明実施
市長決裁
・計画の構成、策定体制、方法、スケジュール
・委託業務等
市環境審議会①
・策定体制、スケジュールの説明
計画策定委員会
・策定体制、スケジュールの確定
市環境審議会②
（定例開催）
計画策定委員会
計画構成案
市環境審議会③
（定例開催）
市長報告
計画構成案
計画策定委員会（適時開催）
市長報告
計画中間案
計画策定委員会
計画中間案完成
（審議会前）
市環境審議会④
（定例開催）
市環境審議会⑤
計画最終案の諮問
計画策定委員会
最終計画案完成
市長決裁
計画策定作業
【委託業務①契約】
計画書掲載写真の
公募告知
【委託業務①】
４計画関連の基礎調査、分析、施策や対応策の検討、提案。
市民・事業者アンケート等
計画目標、取組ターゲットの検討
（市民・事業者・市）
【委託業務②契約】
計画案に関する検討等
（市民・事業者・市）
計画書掲載写真の
募集、応募受付
進捗指標、取組項目の検討
（市民・事業者・市）
計画掲載写真の撮影（市）
概要版の作成
デフォルメ版の作成
計画案
トピック確定
計画構成確定
計画中間案
（写真なし）
計画最終案
（写真あり）
計画完成
公表
市民及び職員参画手続
協議や調査など策定作業の進捗により、策定期限（R9.3月末）までの間において、各手続き等が前後、短縮、延長又は変更される場合があります。
市民ＷＳ募集
市民ＷＳ
計画案検討・協議
市民ＷＳ
掲載写真の選考
庁内WG
計画案検討・協議
奥州めぐみネットとの連携
【パブコメ①】
計画中間案
【パブコメ②】
計画最終案