
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 10,900,000 落札

2 14,000,000

3 辞退

4 17,000,000

工事担当課 5 12,950,000

契 約 方 法 6 13,000,000

指 名 者 数 7 13,750,000

8

9

【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R６.１.19 ～R６.２.29 16

17

18
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第２回変更 R６.２.16 △ 1,067,000 20
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22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 10,923,000 28

29

30

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水道施設水質計測機器分解整備及び更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）
令和５年６月20日(火)　午前10時30分 予定価格 12,520,000円

奥経第1011号 最低制限価格 9,390,000円

備考
奥州市江刺伊手字口沢地内ほか

水道施設機械設備 昱機電(株)向洋電機事業所

工 事 概 要
計測機器分解整備　８台
計測機器更新　３台

荏原実業(株)北東北営業所

（株）水機テクノス盛岡支店

日重建設(株)東北支店

（株）富士電業社

指名競争入札（最低制限価格） 美和電気工業（株）北東北支店

7者（うち参加者6者） 理水化学（株）北東北支店

指 名 理 由
令和３年７月30日開催第３回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者（水道施設電気
設備関連）

契約の相手先
昱機電株式会社向洋電機事業所

岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号

当 初 R５.６.26 11,990,000
R５.６.27

～R６.１.22

変 更 理 由
世界的な半導体等部品の供給不足に伴い、機器製作
に日数を要することが判明したことから、工期を延伸
するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
現地精査の結果、口沢浄水場浄水㏗計を分解整備に
変更したことによる減。

変 更 理 由


