
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 55,500,000

2 54,000,000

3 辞退

4 52,800,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 52,600,000

8 52,600,000

9 54,500,000

【契約締結の内容】 10 52,900,000

11 53,500,000

12 51,950,000 落札

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 52,600,000

14 辞退

15

第１回変更 R７.２.６ 6,861,800 ～R７.３.14 16

17

18

19

第２回変更 R７.３.13 △ 244,200 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 63,762,600 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由 現場精査による仮復旧面積の減による。

変 更 理 由

変 更 理 由

現地調査に基づき安価な工法に変更することに伴う減、現場精
査による施工延長の増、及び土質試験の結果に基づき埋戻し
を発生土から砕石に変更したことによる増。また工法検討に伴
い不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。

丸谷興務店（株）

当 初 R６.７.16 57,145,000
R６.７.17

～R７.２.11

（株）横沢工業所

（株）鈴健

契約の相手先
丸協建設株式会社 髙惣建設（株）

岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地　 丸協建設（株）

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設（株）

14者（うち参加者10者） 栗原建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内）

佐野建設（株）

進栄建設（株）

備考
奥州市水沢字聖天地内

土木 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要

施工延長　L=246.5m
管布設工(開削/PRPφ150)　L=226.7m、
管布設工(推進/HPφ250)　L=13.7m、
ﾏﾝﾎｰﾙ工　（組立０号、組立１号、ﾚｼﾞﾝ小型)　８箇所、
取付管及びます工　21箇所、立坑工　１箇所、
付帯工　一式

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

（金額：税抜）
令和６年７月９日(火)　午前９時45分 予定価格 53,796,000円

奥経第1026号 調査基準価格 48,378,822円

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

北部第二処理分区名残地区管渠築造その２工事
入札者名

入札額

上下水道部下水道課計画工務係


