
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 19,800,000

2 19,800,000

3 19,650,000

4 19,700,000

工事担当課 5 20,300,000

契 約 方 法 6 19,300,000 落札

指 名 者 数 7 20,200,000

8 19,610,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R４.10.13 1,955,800 ～R４.10.20 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 23,185,800 28

29

30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

十文字線ほか舗装新設工事
入札者名

入札額

都市整備部土木課道路建設係

（金額：税抜）

令和４年６月23日(木)　午前９時30分 予定価格 19,378,000円

奥第1008号 調査基準価格 17,278,244円

備考
奥州市前沢古城字亀田地内ほか

舗装 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要
施工延長　525m、道路土工　１式、路盤工　1,970m2、舗
装工　1,875m2、区画線工　1,050m、道路付属物工　26
本

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設（株）

9者（うち参加者8者） 進栄建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ａ級
市内本社）

髙惣建設（株）

（株）横沢工業所

契約の相手先
工藤建設株式会社

岩手県奥州市水沢真城字北舘38番地1　

当 初 R４.６.29 21,230,000
R４.６.30
～R４.11.８

変 更 理 由

既設舗装版との擦り付けや勾配調整を行う必要が生じたことに
よる舗装工及び道路土工の増。また、受注者が週休２日（４週
８休以上）を達成したため、経費の補正を行うことによる増。余
裕期間を短縮したことにより工期を短縮するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


