
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 45,800,000 43,800,000

2 辞退

3 45,500,000 43,900,000

4 45,390,000 43,740,000

工事担当課 5 不参

契 約 方 法 6 45,500,000 43,900,000

指 名 者 数 7 47,470,000 43,860,000

8 45,100,000 43,800,000

9 不参

【契約締結の内容】 10 47,000,000 43,970,000

11 辞退

12 44,000,000 43,000,000 落札

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R４.11.11 ～R５.１.20 16

17

18

19

第２回変更 R５.１.17 2,368,300 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 49,668,300 28

29

30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

玉里小学校統合受入改修工事（機械設備）
入札者名

入札額

教育委員会事務局教育総務課施設係

（金額：税抜）

令和４年７月14日(木)　午前10時15分 予定価格 43,430,000円

奥第1017号 調査基準価格 39,955,600円

備考
奥州市江刺玉里字大松沢地内

管 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要 玉里小学校受入改修工事に係る機械設備工事一式

及川設備工業（株）

及常建設（株）

県南設備工業（株）

（株）今野商店

指名競争入札（低入札価格調査） （株）水道センター

12者（うち参加者8者） （株）セントラル設備機器

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（管Ａ級市
内本社）

（株）髙松水道工業

（株）ホソカワ

水沢ガス（株）

契約の相手先
株式会社ワールド設備機器 （株）水沢工事センター

岩手県奥州市胆沢小山字峠27番地１　 （株）ワールド設備機器

当 初 R４.７.20 47,300,000
R４.７.21
～R４.11.17

変 更 理 由
建築工事の施工遅れに伴い、関連する工事に遅れが生じてい
ることから工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
現地精査の結果、既設浄化槽等のポンプアップ排水槽に雨水
排水が流入していることから、雨水排水ルートを変更すること
による排水設備の増。

変 更 理 由


