
見 積 日 時

見 積 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 1,390,000 決定

2

3
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業務担当課 5

契 約 方 法 6

指 名 者 数 7

8

9
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11

【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 1,529,000 30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要 奥州市立玉里保育所解体工事に係る工事監理業務

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由

当 初 R７.１.29 1,529,000
R７.１.30

～R７.６.28

契約の相手先
野口建築設計事務所

岩手県奥州市水沢字堀ノ内７１番地１

随 契 理 由

監理対象工事に係る実施設計の受託者であることか
ら、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計
意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を
行うことができるため、地方自治法施行令第167条の
２第１項第２号により、随意契約とする。

1 者　（参加　1 者）

随意契約

工事監理 野口建築設計事務所

予定価格

健康こども部保育こども園課

令和６年度奥州市建設関連業務見積結果 （金額：税抜）

令和７年１月23日(木)　午前９時30分

奥第2058号

奥州市立玉里保育所解体工事監理業務
見積者名

見積額
備考

奥州市江刺玉里字大松沢地内

1,390,000円

最低制限価格 設定せず


