

令和8年4月28日 政策企画部政策企画課

年月	次期計画案の作成	市民参画	市議会
R8. 1月	現計画の総括	市民アンケート結果公表	
2月	↓ 計画骨子検討		
3月			
4月	施策評価結果公表 ↓ 施策検討		全員協議会（進捗状況）
5月		市民フォーラム	
6月		市民ワークショップ	
7月			
8月	当初案	説明会（当初案）	全員協議会（当初案）
9月		意見聴取	意見聴取
10月	↓	↓	↓
11月	修正案	説明会（修正案）	全員協議会（修正案）
12月	↓	パブリックコメント	↓ 自治基本条例改正議案 提案
R9. 1月	最終案	↓ パブコメ結果公表	全員協議会（最終案）
2月	↓		総合計画議案 提案
3月	計画公表		