

害虫防除予定表（令和7年度）

※作業日程は天候や作業の進捗状況により前後する可能性があります。

月日	曜日	地域	実施箇所	
6月16日	月	水沢	水沢地区 真城地区	堀ノ内公園、堀ノ内親水公園、睦公園、高台公園、秋葉公園、山崎児童遊園、高野児童遊園、珠光寺ポケットパーク、乙女川公園、大畑小路小公園、真城が丘東公園、真城が丘西公園、あかつき児童遊園、高根農村公園
6月17日	火	水沢	南地区	大鐘公園、谷地明円公園、桜屋敷南公園、桜屋敷東公園、桜屋敷西公園、福原農村公園、大鐘児童遊園、桜屋敷西児童遊園、メルヘン小公園、南大鐘開発公園
6月18日	水	水沢	常盤地区 佐倉河地区	慶徳公園、泉公園、太日通り東公園、太日通り西公園、瀬台野分館児童遊園、川渚ポケットパーク、川原田緑地、乙女川河口公園、水沢農学校跡地、水沢駅東駐車場、花園集会所脇植樹帯、東高山公園、満倉農村公園、松堂公園
6月19日	木	水沢	姉体地区 羽田地区	水ノ口前公園、北野公園、上島農村公園、マイアネタウン中央公園、マイアネタウン東公園、林前公園、西姉体公園、マイアネタウン緑地帯、南新田下開発公園、久保公園、向畑公園、水沢江刺駅駐車場
6月20日	金	前沢	アスティ南公園、アスティ中央公園、鳥待小屋公園、栗ヶ島公園	
6月21日	土	休み		
6月22日	日			
6月23日	月	前沢	南前沢グリーンパーク、塔ヶ崎公園、あすか北公園、あすか南公園	
6月24日	火	前沢	お物見公園	
6月25日	水	休み		
6月26日	木			
6月27日	金			
6月28日	土			
6月29日	日			
6月30日	月			
7月1日	火			
7月2日	水			
7月3日	木	江刺	下川原公園、前中野公園、愛宕農村公園	
7月4日	金	予備日		
7月5日	土	休み		
7月6日	日			
7月7日	月	予備日		
7月8日	火	予備日		
7月9日	水	予備日		

水沢公園作業予定日 7月4日（金）～7月9日（水）の間

※作業日程は天候や作業の進捗状況により前後する可能性があります。