

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年5月8日(火) 午後2時
入札番号	奥経第1002号
工事名	市道北鶺ノ木西田線送配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字北鶺ノ木地内ほか
工事種別	水道
工事概要	送水管(DIP-GXφ150) L=23.9m 排水管(送水管部DIP-GXφ75) L=2.3m 配水管断水バルブ(φ100) N=1.0基 排水管(配水管部DIP-GXφ75) L=3.1m 送配水管連絡工(PPφ50) L=6.0m 仮設送水管撤去工(φ150) L=26.9m
工事担当課	水道部工務課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		6,080,000円			
最低制限価格		5,285,392円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備				辞退
2	板谷建設(株)				辞退
3	(有)及修土木工業	5,903,000			
4	(有)協成興業				辞退
5	協友建設(株)	5,660,000			落札
6	(株)共和開発	6,200,000			
7	(有)共和重機	5,857,000			
8	共和設備工業(株)	6,964,000			
9	(株)県南設備				辞退
10	(株)今野商店	6,150,000			
11	佐野建設(株)	5,900,000			
12	(株)初貝住設店	5,940,000			
13	(有)升谷商会	5,900,000			
14	丸上建設(株)	5,850,000			
15	(株)丸政	5,960,000			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H30.5.10	6,112,800	H30.5.11 ~H30.8.8
第1回変更	H30.7.24		~H30.9.30
変更理由	本工事は送水管であり、一般で使用する仕切弁より高耐圧のものを使用することから、受注生産であり納入に時間を要することとなり工程を見直したため。		
第2回変更	H30.9.19	39,960	
変更理由	試掘により、管路情報と現地の既設管位置に差異があり、延長が増となったため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		6,152,760	

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。