

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年7月18日(水) 午前10時
入札番号	奥経第1019号
工事名	水圧適正化事業【衣川】市道白山堂線配水管布設替工事
工事場所	奥州市衣川馬懸地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 (DIP-GXφ100) L=130.3m 配水管布設工 (DIP-GXφ75) L=2.5m 配水管布設工 (PPφ50) L=6.0m 給水管接続工 N=3.0箇所 舗装復旧工 A=942.0㎡
工事担当課	水道部工務課維持係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	21者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社ワタナベ		
	岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕415番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H30.7.20	16,524,000	H30.7.21 ~H30.10.8
第1回変更	H30.9.28		~H30.10.18
変更理由	既設配水管及び不明給水管等の試掘に時間を要したため。		
第2回変更	H30.10.15	102,600	
変更理由	現地試掘及び測量の結果、布設延長が増えたため。また、現地精査の結果、既設の舗装幅員が1m残らない箇所があることから、一部全幅舗装することにより舗装面積が増えるため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		16,626,600	

予定価格		15,910,000円			
調査基準価格		13,902,178円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	16,200,000			
2	伊藤建設(株)	16,100,000			
3	及川設備工業(株)	17,419,000			
4	及常建設(株)	15,960,000			
5	(有)大宮管工業				辞退
6	工藤建設(株)				辞退
7	黒沢建設(株)	16,200,000			
8	県南設備工業(株)	16,432,000			
9	進栄建設(株)	16,300,000			
10	(株)水道センター				辞退
11	(有)菅原建設	16,400,000			
12	(有)菅原建設	16,120,000			
13	(株)セントラル設備機器	16,260,000			
14	(株)高松水道工業	15,900,000			
15	(有)土谷組	16,600,000			
16	(株)ホソカワ	17,000,000			
17	水沢ガス(株)	17,120,000			
18	(株)水沢工事センター	16,900,000			
19	(株)横沢工業所	16,080,000			
20	(株)ワールド設備機器				辞退
21	(有)ワタナベ	15,300,000			落札
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。