

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 平成30年5月22日(火) 午前11時20分 |
| 入札番号 | 奥経第1007号 |
| 工事名 | 管路布設替事業【江刺】県道岩明岩谷堂線藤里地区歩道工事に係る配水管移設工事 |
| 工事場所 | 奥州市江刺藤里字平地内 |
| 工事種別 | 水道 |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX)φ75 L=329.7m 給水管切替工 N=12箇所 |
| 工事担当課 | 水道部工務課工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 21者(うち参加者18者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級) |

| | | | | | |
|--------|--------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 14,490,000円 | | | |
| 調査基準価格 | | 12,662,689円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)阿部総業 | 14,840,000 | | | |
| 2 | 伊藤建設(株) | 14,500,000 | | | |
| 3 | 及川設備工業(株) | 15,560,800 | | | |
| 4 | 及常建設(株) | 14,600,000 | | | |
| 5 | (有)大宮管工業 | 14,680,000 | | | |
| 6 | 工藤建設(株) | | | | 辞退 |
| 7 | 黒沢建設(株) | | | | 辞退 |
| 8 | 県南設備工業(株) | 15,000,000 | | | |
| 9 | 進栄建設(株) | 14,900,000 | | | |
| 10 | (株)水道センター | 14,530,000 | | | |
| 11 | (有)菅原建設 | 14,580,000 | | | |
| 12 | (有)菅原建設 | | | | 辞退 |
| 13 | (株)セントラル設備機器 | 14,950,000 | | | |
| 14 | (株)高松水道工業 | 14,200,000 | | | 落札 |
| 15 | (有)土谷組 | 14,800,000 | | | |
| 16 | (株)ホソカワ | 15,100,000 | | | |
| 17 | 水沢ガス(株) | 16,100,000 | | | |
| 18 | (株)水沢工事センター | 14,900,000 | | | |
| 19 | (株)横沢工業所 | 15,210,000 | | | |
| 20 | (株)ワールド設備機器 | 15,200,000 | | | |
| 21 | (有)ワタナベ | 14,510,000 | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|------------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社高松水道工業 | | |
| | 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木223番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | H30.5.24 | 15,336,000 | H30.5.25 ~H30.10.21 |
| 第1回変更 | H30.10.5 | 4,485,240 | ~H30.12.28 |
| 変更理由 | 現地精査により布設延長が増えるため。また、試掘の結果、既設給水管の位置が資料と異なっていたことから設計を見直し給水切替箇所及び施工延長が増えるため。さらに、それにより土工事が増えるため。 | | |
| 第2回変更 | H30.12.13 | △ 147,960 | |
| 変更理由 | 県道路工事と施工区分を調整した結果、アスファルト舗装復旧面積等が減ったため。 | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 19,673,280 | |

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。