一人。	山中小坦于木灶	以工事八化加木	·					(1/2)	快.1九1人
入札日時	平成30年11月13日(火) 午前10時20分				予定価格	6,730,000円			
入札番号	奥経第1049号				最低制限価格	5,840,615円			
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道東田中宿線外配水管中詰工事				1 +1 文 夕	入札額			備考
工事場所	奥州市水沢佐倉河字東田中地内外				入札者名	第1回	第2回	第3回	一 1佣 右
工事種別	水道			1	(株)阿部総業				辞退
工事概要	中詰め工(ACP ϕ 350) L=1,400.0m			2	伊藤建設(株)				辞退
				3	及川設備工業(株)				辞退
				4	及常建設(株)	7,050,000			
工事担当課	水道部工務課工務係				(有)大宮管工業	6,900,000			
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)				工藤建設(株)				辞退
指名者数	21者(うち参加者13者)			7	黒沢建設(株)	7,100,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施 設A級)			8	県南設備工業(株)				辞退
				9	進栄建設(株)	7,100,000			
【契約締結の内容】				10	(株)水道センター	7,200,000			
契約の相手先	株式会社水沢工事センター			11	(有)菅原建設				辞退
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地			12	(有)菅原建設	7,190,000			
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(株)セントラル設備機器	6,850,000			
当初	H30.11.20	7,236,000	H30.11.21 ~H31.3.10	14	(株)髙松水道工業	7,150,000			
				15	(有)土谷組	6,950,000			
第1回変更	H31.2.25	988,200		16	(株)ホソカワ	7,020,000			
変更理由	現地精査により延長増が必要となったため。また、遮断しなければならない仕切弁が閉まりきらず、流水があり施工に支障をきたすことから、管帽等の資材の増が必要となったため。			17	水沢ガス(株)	6,800,000			
				18	(株)水沢工事センター	6,700,000			落札
				19	(株)横沢工業所				辞退
第2回変更				20	(株)ワールド設備機器	6,880,000			
変更理由				21	(有)ワタナベ				辞退
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
				27					
変更後の請負額の	(税込)	8,224,200		28					
				29					
									. ——

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。