入札日時	平成30年11月27日(火) 午前11時				予定価格 4,370,000円				
入札番号	奥経第1054号				最低制限価格	5,801,434円			
工事名	管路布設替事業【水沢】羽田処理分区駅前地区管渠築造(その1)工事に伴う配水管移設工事				3 LL = 2 D	入札額			/# + /
工事場所	奥州市水沢羽田町駅前一丁目地内				入札者名	第1回	第2回	第3回	— 備考
工事種別	水道			1	(有)クレンリネスサンライズ	4,550,000	4,350,000		落札
工事概要	配水管布設工 DIP(GX) ϕ 75 L=68.1m			2	(有)西條創建				辞退
				3	(有)佐々木工業	4,610,000	4,520,000		
				4	(有)佐藤工営				辞退
工事担当課	水道部工務課工務係			5	(有)システムサービス				辞退
契 約 方 法	指名競争入札(最低制限価格)				(株)髙橋建設工業				辞退
指名者数	9者(うち参加者3者)				(有)高橋設備	4,620,000	4,530,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施 設C級)			8	(有)勝工業				辞退
				9	(株)山下建設				辞退
【契約締結の内容】				10					
契約の相手先	有限会社クレンリネスサンライズ			11					
	岩手県奥州市水沢字極楽14番地2			12					
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13					
当初	H30.12.4	4,698,000	H30.12.5	14					
		.,555,555	~H31.3.4	15					
第1回変更	H31.2.21		~H31.3.29	16					
変更理由	下水道課発注工事と同時施工しているが、重複する舗装復旧を同時に施工する必要があり工程調整をしたため。			17					
				18					
				19					
第2回変更	H31.3.22	1,085,400		20					
変更理由	同時施工する下水道工事と調整した結果、仮設配管計画の変更が生じ、資材及び施工延長が増えるため。また、試掘の結果、地盤が砂質土であり崩落する危険があり、作業員の安全を確保する必要から土留工が増えるため。			21					
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
	(7))			27					
変更後の請負額の	(税込)	5,783,400		28					
				29					
				30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。