

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年8月27日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1024号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道電堂道田線外配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字北宮田地内外
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX) Φ100 L=485.26m 配水管布設工 PP Φ50 L=152.0m 消火栓設置工 N=1箇所 排水工 N=5箇所 舗装工 A=1,053.0㎡ 給水管切替工 N=7箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者21者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

予定価格		37,270,000円			
調査基準価格		33,057,562円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	板谷建設(株)	38,950,000	38,320,000	37,300,000	
2	伊藤建設(株)	39,300,000	38,350,000	37,300,000	
3	及常建設(株)	38,800,000	38,300,000	37,300,000	
4	(有)大宮管工業	39,000,000	38,250,000	37,250,000	
5	協友建設(株)				辞退
6	(株)共和開発	40,800,000	38,350,000	37,350,000	
7	工藤建設(株)	39,400,000	38,300,000	37,300,000	
8	黒沢建設(株)	40,000,000	38,300,000	37,300,000	
9	県南設備工業(株)	44,480,000	38,380,000	37,320,000	
10	佐野建設(株)	40,000,000	38,390,000		第3回辞退
11	進栄建設(株)	39,000,000	38,350,000		第3回辞退
12	(株)水道センター	39,000,000	38,300,000	37,300,000	
13	(有)菅原建設	39,000,000	38,360,000	37,320,000	
14	(有)菅原建設	39,450,000	38,250,000	37,250,000	
15	(株)セントラル設備機器	39,840,000	38,340,000	37,280,000	
16	(株)高松水道工業	39,160,000	38,300,000	37,300,000	
17	(有)土谷組	39,100,000	38,350,000	37,250,000	
18	(株)ホソカワ	39,950,000	38,330,000	37,315,000	
19	(株)丸政	38,400,000	37,400,000	36,000,000	落札
20	水沢ガス(株)	42,840,000	38,330,000	37,370,000	
21	(株)水沢工事センター	38,900,000	38,280,000	37,240,000	
22	(株)横沢工業所	39,030,000	38,320,000	37,380,000	
23	(株)ワールド設備機器				不参
24	(有)ワタナベ				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社丸政 岩手県奥州市水沢真城字幅下11番地の1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.3	39,600,000	R元.9.4 ~R元.12.22
第1回変更	H元.11.28		~H2.1.30
変更理由	埋設箇所を掘削していたところ、不明な横断管が埋設されており、この横断管について排水先及び要不要を含めて調査が必要となるため。		
第2回変更	R2.1.17	519,200	
変更理由	市道拡幅部(敷砂利部)を原型復旧するため、切削材による復旧を行ったことによる。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	40,119,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。