

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年8月27日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1023号
工事名	管路布設替事業【前沢】国道4号折居駅交差点拡幅工事に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市前沢古城字北町地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX) Φ100 L=203.3m 給水管切替工 N=5箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社及修土木工業		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木220番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.3	10,956,000	R元.9.4 ~R元.12.12
第1回変更	R元.12.10		~R元.12.27
変更理由	国道4号折居駅交差点拡幅工事に併せ施工しているが、道路工事の側溝布設が遅れていることから工程調整を行ったため。		
第2回変更	R元.12.24	2,786,300	
変更理由	給水管接続箇所・仮設管撤去工・既設管撤去工・土工掘削・舗装復旧が増えたため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		13,742,300	

予定価格		10,100,000円			
最低制限価格		8,933,679円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	10,200,000			
2	(有)胆沢住宅設備				辞退
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	9,960,000			落札
5	(有)協成興業				辞退
6	(有)共和重機	10,100,000			
7	共和設備工業(株)	10,550,000			
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(株)県南設備	11,220,000			
10	(株)今野商店				辞退
11	(有)大和建设	8,900,000			最低制限失格
12	(株)初貝住設店				辞退
13	(有)升谷商会	10,100,000			
14	丸上建設(株)				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。