		双工事八化和不				1			快.1九1人
入札日時	平成31年2月19日(火) 午前10時30分				予定価格 23,090,000円				
入札番号	奥経第1071号				最低制限価格	20,037,489円			
工事名	創設事業【衣川】新古戸配水池場内整備工事				入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市前沢字石田地内				八代省石	第1回	第2回	第3回	VIET 75
工事種別	土木			1	(株)阿部総業				辞退
工事概要	法面工 A=290㎡、側溝工 L=215m、暗渠工 L=58			2	(有)伊藤工業	23,150,000			
	m 集水桝工 N=8箇所、路盤工 A=1255㎡ アスファルト舗装工 A=1013㎡、防護柵工 L=155m			3	(有)及修土木工業	22,910,000			
				4	(株)太田建設	23,440,000			
工事担当課	水道部工務課				(有)小野寺建設	22,600,000			
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)				(株)共和開発	22,000,000			
指名者数	18者(うち参加者13者)				黒沢建設(株)				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級)			8	(株)佐藤建設	22,770,000			
				9	(有)菅原建設	22,900,000			
【契約締結の内容】				10	(有)菅原建設	22,840,000			
契約の相手先	有限会社ワタナベ			11	(有)土谷組	23,100,000			
	岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕415番地			12	(株)東北芝幸	23,072,000			
	契約年月日	請負額(稅込)	工期	13	(株)東北ネット工業				辞退
当 初	H31.2.26	23,652,000	H31.2.27 ~H31.6.28	14	(株)北條工務店	23,180,000			
				15	(有)勝工業				辞退
第1回変更	R元.6.19		~R元.7.31	16	丸上建設(株)				辞退
変更理由	同一敷地内で施工していた別工事との工程調整により、着工 までに不測の日数を要したため。			17	丸上建設(株)				辞退
				18	丸正興業(株)	23,000,000			
				19	(有)ワタナベ	21,900,000			落札
第2回変更	R元.7.29	268,920		20					
変更理由	別工事にて仮配管していた既設管を側溝等に接続し直したため。			21					
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
変更後の請負額(税込) 23,920,920									
				29					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。