

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年3月19日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1073号
工事名	下柳ポンプ場ほか水槽内改修工事
工事場所	奥州市水沢黒石町字下柳地内ほか
工事種別	水槽改修
工事概要	ステンレス鋼板内張工(下柳ポンプ場)30.2㎡ ステンレス鋼板内張工(二渡減圧水槽)21.4㎡ 仮設レンタルタンク設置工 一式 仮設レンタル管配管 一式
工事担当課	水道部工務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	10者(うち参加者7者)
指名理由	平成31年2月13日開催第9回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.3.26	13,284,000	H31.3.27 ~H31.8.23
第1回変更	R元.8.19		~R元.9.27
変更理由	水槽内の配管計画の見直しにより、コンクリートの取り壊し及び樹脂製塗装の剥離作業が必要となったため。また、ステンレス管の部材に変更が生じたことにより、工場での加工が必要となったため。さらに、仮設タンクへの切り替えの際に当初予定していなかった水質検査を行う必要が生じたため。		
第2回変更	R元.9.25	261,800	~R元.10.27
変更理由	水槽内の配管計画の見直しにより、内張り資材の加工に変更が生じ、工場製作に日数を要するため。また、それにより仮設レンタル管のリース期間が増えるため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		13,545,800	

予定価格		12,320,000円			
最低制限価格		10,747,904円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	13,250,000	12,430,000		
2	及常建設(株)	12,500,000	12,300,000		落札
3	協友建設(株)				辞退
4	(株)共和開発	13,800,000	12,450,000		
5	黒沢建設(株)	13,190,000	12,450,000		
6	進栄建設(株)	13,500,000	12,450,000		
7	(有)菅原建設	13,800,000	12,480,000		
8	(株)ホソカワ	14,000,000	12,485,000		
9	(有)升谷商会				辞退
10	丸上建設(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。